

FASES/ EVENTOS	CONTEÚDO MÍNIMO	ATIVIDADES	METODOLOGIA	SUBPRODUTO
1. PLANO DE TRABALHO	Etapas de Trabalho e atividades previstas - Apresentação de todas as atividades a serem desenvolvidas, conteúdo, duração, fases e interligações, e os prazos de entrega dos relatórios e/ou produtos.	Elaboração do Plano de Trabalho	Promover ajustes solicitados à proposta técnica	Versão preliminar do Plano de Trabalho
	Estratégia e Metodologias de Trabalho - Detalhamento de todos os procedimentos metodológicos			
	Especificação dos Produtos - apresentação do conteúdo de cada fase do trabalho e forma de apresentação.			
	Cronograma de Execução Física- Cronograma de discussão das atividades pelo tempo previsto para elaboração do Plano Diretor Participativo de Recife			
2. FASE 1 - PREPARAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ENVOLVIMENTO SOCIAL.	Definição da mobilização e envolvimento social dos participantes da revisão do Plano Diretor Participativo de Recife, através de estratégias de	Elaboração de proposta de mobilização e envolvimento social com metodologias e estratégia ser utilizada. Elaboração de sensibilização dos agentes locais para a participação no processo.	Definição da mobilização e envolvimento social dos participantes da revisão do Plano Diretor Participativo de Recife, através de estratégias de mobilização, produção de material de divulgação, identificação dos agentes	Versão preliminar do Relatório com os resultados de Preparação,

FASES/ EVENTOS	CONTEÚDO MÍNIMO	ATIVIDADES	METODOLOGIA	SUBPRODUTO
	mobilização, produção de material de divulgação, identificação dos agentes envolvidos, realização de reuniões, oficinas e fóruns.	<p>Definição dos quadros técnicos da Prefeitura do Recife, para compor o GT POT que deverá acompanhar os trabalhos e ações, mantendo contato permanente com os trabalhos que serão desenvolvidos pela empresa contratada.</p> <p>Articulação e Divulgação institucional e social</p> <p>Elaboração e realização de uma oficina de capacitação para discussão dos conceitos e metodologias da Revisão do Plano Diretor Participativo e Articulação institucional.</p> <p>Elaboração, produção e distribuição de material de divulgação nas diversas comunidades do município, além de mecanismos de difusão por meio de carros de som (e/ou) rádio sobre os conteúdos e eventos dessa fase.</p>	envolvidos, realização de reuniões, oficinas e fóruns.	Mobilização e Envolvimento Social e Resultados do Fórum de Lançamento.
Reuniões do Núcleo Gestor do Plano e equipe técnica do município.	Definição dos conteúdos e metodologia das oficinas a serem realizadas, bem como para o planejamento das ações e definição de estratégias de participação social.	Preparação e realização reuniões do GT POT	Elaboração de conteúdos, metodologias e planejamento de ações.	
Fóruns de Lançamento do Plano Diretor Participativo.	Apresentação do plano de trabalho da revisão do Plano Diretor Participativo.	Preparação e realização do Fóruns de Lançamento com representantes sociais locais, cuja proposta de planejamento operacional, organização, execução e acompanhamento deverão ser desenvolvidos pela Empresa de Consultoria em conjunto com o GT POT.	Apresentação de plano de trabalho.	Fórum de Lançamento do Plano Diretor Participativo realizado.

FASES/ EVENTOS	CONTEÚDO MÍNIMO	ATIVIDADES	METODOLOGIA	SUBPRODUTO
3. FASE 2- Diagnóstico da Situação Atual e tendências - leitura técnica e comunitária do município.	Compreende a identificação dos problemas e potencialidades do município, por meio de levantamento da situação atual no que se refere às características socioeconômicas e urbanas de todo o município, através de pesquisas, observação de campo, documentais, levantamento junto a órgãos federais, estaduais e municipais, e identificação dos projetos e ações previstas e em desenvolvimento para o município, considerando o acervo referencial existente. Deverão também, ser identificados projetos estruturadores de outras escalas do Governo, que estejam ocorrendo em municípios vizinhos, e que possam ter reflexos na definição de propostas para o município de Recife e sua inserção no contexto Regional.	1. Levantamento e análise dos aspectos físico-ambientais, socioeconômicos, fundiários, institucionais e administrativos. 2. Elaboração do Diagnóstico Técnico;	A partir das análises e avaliações decorrentes de pesquisas, observações de campo, documentais, levantamento junto a órgãos federais, estaduais e municipais, e identificação dos projetos e ações previstas e em desenvolvimento para o município, considerando o acervo referencial existente.	Versão Preliminar do Relatório com o Diagnóstico da Situação Atual e Tendências - Leitura Técnica.
Oficinas I	Leitura comunitária da realidade do município, para a identificação dos principais problemas e potencialidades, as prioridades da população.	Preparação e realização de 18 oficinas territoriais – uma em cada micro região e 05 oficinas temáticas	Ausulta da população para a leitura comunitária da realidade do município, para a identificação dos principais problemas e potencialidades, as prioridades da população.	18 oficinas territoriais e 5 oficinas temáticas realizadas
Oficina Comunitária de Consolidação I	Apresentação da leitura comunitária produto das reuniões técnicas, oficinas comunitárias e oficinas temáticas.	Preparação e realização de uma oficina de consolidação.	Apresentação da leitura comunitária produto das reuniões técnicas, oficinas comunitárias e oficinas temáticas.	06 oficinas comunitária de consolidação – 1 por RPA realizada.

FASES/ EVENTOS	CONTEÚDO MÍNIMO	ATIVIDADES	METODOLOGIA	SUBPRODUTO
4. FASE 3 - Definição dos Temas Prioritários, Diretrizes	1- Definição de temas prioritários, diretrizes e propostas.	Etapa 01 - Definição dos temas prioritários, diretrizes e propostas.	Construção e definição dos temas prioritário, diretrizes e propostas tendo como base o diagnóstico, as propostas gerais e específicas existentes, a revisão dos parâmetros urbanísticos e da aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade.	Versão preliminar do Relatório Definição dos Temas Prioritários e Diretrizes e Minuta do Relatório Final Consolidado e Projeto de Lei, Gestor.
Oficinas I	Construção e pactuação de propostas	Preparação e realização de 18 oficinas territoriais – uma em cada micro região e 05 oficinas temáticas	Ausulta da população para construção das propostas para o novo Plano Diretor.	18 oficinas territoriais e 5 oficinas temáticas realizadas
Oficinas Comunitária de Consolidação I	Apresentação do conjunto de propostas produto das reuniões técnicas, oficinas comunitárias e oficinas temáticas.	Preparação e realização de seis oficinas de consolidação.	Apresentação das propostas comunitária produto das reuniões técnicas, oficinas comunitárias e oficinas temáticas.	06 oficinas comunitária de consolidação – 1 por RPA realizada.
Oficina II de Pactuação.	Apresentação da versão preliminar do Relatório Final e Minuta do Projeto de Lei.	Preparação e realização de uma Oficina II de consolidação.	Apresentação da versão preliminar do Relatório Final e Minuta do Projeto de Lei.	Oficina II de Pactuação realizada.

